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In deze fase onderzoeken en beoordelen
we alle mogelijke oplossingsrichtingen.

Centrale vraag:
welke andere mogelijke
oplossingsrichtingen zijn er?

Opbrengst:
alle mogelijke oplossingsrichtingen in beeld
en beoordeeld op hoe kansrijk ze zijn.

Bestuurlijk besluit:
welke kansrijke
oplossingsrichtingen werken
we verder uit?
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Januari 2021:
informatiebijeenkomst
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Januari 2021:
online participatie

Februari 2021:
terugkoppelbijeenkomst
\

Q2 2021

Analysefase

In deze fase werken we de gekozen
oplossingsrichtingen uit naar combinaties
van concrete maatregelen.

Centrale vraag:
hoe zien de maatregelen er concreet uit?

Opbrengst:
alle combinaties van maatregelen in beeld
en beoordeeld op hoe kansrijk ze zijn.

Bestuurlijk besluit:
van welke combinaties van
maatregelen willen
we de effecten onderzoeken?

De agenda wordt later
verder aangevuld

De opgaven: 1. beter bereikbaar maken van Utrecht Science Park.

2. druk op Utrecht Centraal en het centrum verlichten.

3. zorgen dat nieuwe woon- en werklocaties in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein
bereikbaar zijn en daarmee bouw van extra woningen mogelijk maken.

Q4 2021

regio Utrecht

Beoordelingsfase

In deze fase onderzoeken we de effecten
van de combinaties van maatregelen.

Centrale vraag:
roepen de effecten vragen op en wat
vinden we belangrijk?

Opbrengst:
in beeld wat de meest kansrijke
combinatie van maatregelen is.

Bestuurlijk besluit:
welke combinatie van kansrijke
maatregelen willen we uitvoeren?
Dit is het voorkeursalternatief.

Inspraak Notitie Reikwijdte
en Detailniveau

De agenda wordt later
verder aangevuld

Op de hoogte blijven?
www.programma-uned.nl/ov-en-wonen

Q3 2022

Uitkomst
MIRT-
verkenning:

Besluitvormingsfase

In deze fase is inspraak op het
voorkeursalternatief mogelijk.
combinatie van
maatregelen waarmee we
de opgaven aanpakken.

Bestuurlijk besluit:
het voorkeursalternatief wordt
een voorkeursbeslissing.

D) 2023

Q4 2022

Inspraak
Ontwerp-Structuurvisie




