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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De regio Utrecht is een dynamische regio met een hoge kwaliteit van leven, een duurzame omgeving en een 
innovatieve economie. In 2023 werd Utrecht door de EU uitgeroepen tot de meest competitieve regio van Europa. De 
regio is een cruciale schakel in nationale en internationale netwerken van wegen, spoor en vaarwegen. De afgelopen 
decennia is Utrecht snel gegroeid in inwoneraantal en banen, en deze groei zal naar verwachting tot 2050 doorgaan. 

In 2020 werd het ontwikkelperspectief Utrecht Nabij vastgesteld, dat de ontwikkeling van de metropoolregio Utrecht 
voor de komende 20 jaar schetst. Het richt zich op ruimte voor 125.000 nieuwe woningen en 80.000 banen, met de 
nadruk op binnenstedelijke ontwikkeling nabij knooppunten. Drie sleutelgebieden zijn:  

• A12-zone, 
• USP-Lunetten/Koningsweg, 
• Leidsche Rijn/Zuilen. 

 

Rijk en regio hebben afgesproken de ontwikkelmogelijkheden van deze gebieden verder uit te werken met 
gebiedsonderzoeken en een mobiliteitsstrategie. De focus ligt op de A12-zone en Rijnenburg als logische 
vervolgstappen voor gebiedsontwikkeling. 

Het consortium PosadMaxwan, Significance, en Arcadis onderzoekt in opdracht van U Ned de verstedelijking in de 
A12-zone en Rijnenburg, met aandacht voor de kosten van kansrijke maatregelen. In deze fase worden specifieke 
ontwerpkeuzes vergeleken op basis van kosten om inzicht te geven in de meest kostenintensieve en kosteneffectieve 
opties. 

Tijdens de eerste fase van het onderzoek zijn drie verschillende ruimtelijke onderzoeksvarianten bekeken. In deze 
tweede fase van het onderzoek richt de analyse zich echter niet meer op het vergelijken van complete varianten, maar 
op het beoordelen van specifieke ontwerpkeuzes. Hierbij worden kostenramingen opgesteld voor afzonderlijke 
maatregelen om inzicht te geven in welke ontwerpkeuzes het meest kostenintensief of juist het meest kosteneffectief 
zijn. 

Dit onderzoek is aansluitend op eerdere onderzoeken, onder andere: 

• MIRT-onderzoek A12-zone in samenhang met Rijnenburg kerndocument fase 1, d.d. oktober 2024, definitieve 
versie. 

• MIRT-onderzoek A12-zone in samenhang met Rijnenburg Kostennota vA, d.d. 18 oktober 2024, definitieve versie. 
 

1.2 Doelstelling onderzoek 
De doelstelling van dit onderzoek is het in beeld brengen van de kosten van verschillende ontwerpkeuzes en 
maatregelen binnen de gebiedsontwikkeling van de A12-zone en Rijnenburg, zodat een vergelijking kan worden 
gemaakt tussen deze opties. Het onderzoek biedt inzicht in welke ontwerpkeuzes het meest kostenintensief zijn en 
welke het meest kosteneffectief, en ondersteunt zo de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van het gebied. 

In dit ramingsdossier is voor een aantal maatregelen een eerste indicatie van de investeringskosten bepaald. Hiervoor 
zijn algemene uitgangspunten gehanteerd (zie hoofdstuk 3). 

Op basis van de uitgangspunten en met ruimte voor reserveringen voor onvoorziene omstandigheden geeft dit 
kostendossier in deze fase een richtinggevend bedrag van de te verwachten investeringskosten voor verschillende 
ontwerp mogelijkheden. Deze indicaties van de investeringskosten zijn slechts zeer beperkt geschikt voor het bepalen 
van het benodigde budget maar dienen ter ondersteuning van de besluitvorming.   

Belangrijk is verder te beseffen dat:  

• De maatregelenlijst niet uitputtend is. In de notitie zijn de meest bepalende bovenwijkse investeringen op het 
gebied van ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en groen opgenomen. Maatregelen voor onder andere bodem, 



 

 

Onze referentie: 2P2A3WKTTYFX-1945345073-9385:0.3 - Datum: 30 oktober 2025 - Confidential  

  

 

  KOSTENNOTA MIRT ONDERZOEK A12-ZONE IN SAMENHANG MET 
RIJNENBURG - ONTWERPKEUZES 

7 

ondergrond, kleinere ruimtelijke ingrepen en mitigerende maatregelen aan bestaande bedrijvigheid maken geen 
onderdeel uit van deze kostennotitie.   

• Maatregelen kunnen niet zonder meer bij elkaar opgeteld worden in verband met mogelijke meer of minder kosten.  
• Het gehanteerde prijspeil is 2024, er is dus geen rekening gehouden met prijsontwikkelingen tot aan start 

uitvoering van maatregelen of einde werk (oplevering).  
• De raming gaan om investeringskosten, waarbij nog geen rekening is gehouden met instandhoudingskosten.  
• Gezien het indicatieve karakter zijn de kosten gepresenteerd met een bandbreedte van -40% tot +40%.   
 
 

1.3 Vertrouwelijkheid  
Deze kostennota is alleen voor intern gebruik binnen U Ned. In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt 
besloten aan wie deze nota intern wordt verspreid; de werkelijke noodzaak tot inzage dient goed afgewogen te 
worden. De gegevens uit deze nota zijn strikt vertrouwelijk. Vanuit het oogpunt van integriteit dient door de 
betrokkenen hiernaar ook gehandeld te worden. 

 

1.4 Versiebeheer 

  Naam  Versie  Status  Datum  Omschrijving  

Voorgaande versie         

  Kostennota MIRT onderzoek A12-
zone in samenhang met 
Rijnenburg - ontwerpkeuzes 

0.2  Concept  03-10-2025  MIRT A12-zone 
varianten  

Vigerend       

 Kostennota MIRT onderzoek A12-
zone in samenhang met 
Rijnenburg - ontwerpkeuzes 

0.3  Concept  30-10-2025  MIRT A12-zone 
varianten  

 
 

1.5 Leeswijzer 
• In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze beschreven.  
• In hoofdstuk 3 worden de scope en uitgangspunten vermeld.  
• In hoofdstuk 4 worden de gehanteerde bronnen en data vermeld.   
• Hoofdstuk 5 geeft een beeld van het ontwerp en beschrijft de uit te voeren werkzaamheden.   
• Hoofdstuk 6 beschrijft de uitganspunten investeringskosten.   
• In hoofdstuk 7 staat beschreven hoe met risico’s en onvoorziene kosten is omgegaan.   
• Hoofdstuk 8 behandelt de ramingsresultaten.  
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2 Werkwijze   
Dit hoofdstuk zal ingaan op de werkwijze die voor het kostendossier is gehanteerd.  

2.1 Ramingssystematiek  
Als basis voor het opstellen van de raming is de SSK2018-systematiek gehanteerd. SSK staat voor Standaard 
Systematiek Kostenramingen.   

De SSK-systematiek is een uniforme ramingsmethodiek welke is ontwikkeld door het CROW. Het voordeel van het 
hanteren van de SSK-systematiek is dat deze methodiek bruikbaar is in alle projectfasen. Hierdoor zijn de 
kostenramingen te volgen in de tijd. Een tweede voordeel is dat met de SSK-systematiek een uniform gebruik van de 
begrippen, onzekerheden en risico’s worden aangeduid.  

Met heldere definities en ruimte voor reserveringen voor onvoorziene omstandigheden geeft het in deze fase een 
richtinggevend bedrag van de te verwachten investeringskosten. Deze indicaties van de investeringskosten zijn 
slechts zeer beperkt geschikt voor het bepalen van het benodigde budget, omdat het detailniveau in deze fase van het 
MIRT-onderzoek laag is, zijn er veel aannames gedaan met betrekking tot het onderbouwen van de kosten, maar het 
kunnen goed ter ondersteuning van de besluitvorming dienen.   

Let op: investeringskosten is niet hetzelfde als (benodigd) budget.   

Toekomstige prijsontwikkelingen tot aan einde project en vastgoedkosten zijn geen onderdeel van de nu begrote 
investeringskosten. 

De kostenramingen zijn deterministisch opgesteld.  

2.2 Kwaliteitsaspecten van de kostenraming  
Deze raming voldoet aan de kwaliteitsaspecten behorend bij een SSK-raming, welke als volgt zijn onderverdeeld:  

• Scope (-omschrijving).  
• Ramingstructuur.  
• Volledigheid.  
• Actualiteit.  
• Onderbouwing.  
• Risico’s.  
• Bandbreedte en trefzekerheid.  
• Communicatie.  

De onzekerheden en risico’s die zich in het project bevinden worden op een inzichtelijke wijze in de raming verwerkt 
en komen tot uiting in de trefzekerheid met bijbehorende bandbreedte welke wordt bepaald rondom de 
investeringsraming.   

2.3 Ramingsdossier  
De documenten die tijdens deze opstellingsronde tot stand zijn gekomen, inclusief alle gedetailleerde onderbouwingen 
en hieraan ten grondslag liggende informatie, zijn terug te vinden in het ramingsdossier.   

Het ramingsdossier omvat de volgende documenten: 
 
 

Document Nr.  Omschrijving  Versie/datum  Status  

 Zie colofon MIRT A12-zone kostennota – ontwerp keuzes 30-10-2025  Concept 3 
 

MIRT A12-zone kostenraming – ontwerp keuzes 30-10-2025  Concept 3 
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2.4 Ramingsopbouw  
Binnen de voorgeschreven opzet van de SSK-systematiek is nog een zekere vrijheid voor het indelen van de 
kostenposten, passend bij de individuele specifieke projecten. Bij de keuze van de opzet van deze ramingen is 
rekening gehouden met een aantal aspecten, zoals:   

• Een heldere en begrijpelijke presentatie van de kostenposten van de kostenbepalende onderscheidende 
elementen.  

• Een globale inschatting van de minder kostenbepalende en onderscheidende elementen.  
• Een gehanteerd detailniveau dat passend is bij de projectfase.  
• Een opzet die een overzichtelijke vergelijkbaarheid tussen de opgestelde en mogelijk eerdere ramingen mogelijk 

maakt; een en ander teneinde eventuele kostenwijzigingen duidelijk inzichtelijk te krijgen.  
• Een inzichtelijke en beheersbare kostenraming waardoor, na het gereedkomen van de kostenraming, op een 

redelijk eenvoudige wijze de kostenontwikkelingen kunnen worden bijgehouden en een actualisatie van de 
projectraming kan worden uitgevoerd.  

• De raming is deterministisch opgesteld.  
• De raming van het project is volledig bedrijfseconomisch opgesteld. Er is dus geen rekening gehouden met 

mogelijke marktwerking (positief of negatief) tijdens aanbesteding, noch is toegerekend naar een aannemer.  
• Bij de raming is uitgegaan van een D&C-contractfilosofie.   

– Ramingstechnisch betekent dit dat er meer dan alleen bouwkosten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
worden verrekend.  

– Tevens is dit van invloed op de verdeling van de engineeringskosten voor opdrachtgever en opdrachtnemer.   
• Opdrachtgeverskosten zijn in dit project meegenomen.   
 

2.5 Kwaliteitsborging  
De basis voor de uitwerking van het kostendossier is het kwaliteitssysteem van Arcadis. Concreet kan de 
kwaliteitsborging op een drietal aspecten worden uitgevoerd:  

• Interne toetsing.  
• Afstemming met de opdrachtgever.  
• Externe toetsing.  
 

2.5.1 Interne toets  

Op de deterministische raming heeft gedurende het proces een collegiale review plaatsgevonden.  Het resultaat van 
deze interne toetsing is, dat zowel het procedurele deel als het inhoudelijke deel in orde zijn bevonden.  

2.5.2 Afstemming met de opdrachtgever  

Er vond geen afstemming plaats tussen de kostenramers en de opdrachtgever. 

2.5.3 Externe toets 

Versie 0.1 van de raming en kostennota is op 10 juni 2025 met het prijzenboek ingediend en getoetst door de 
betreffende counterparts. Van Rijkswaterstaat is reviewcommentaar ontvangen welke inmiddels verwerkt zijn in de 
raming en nota.    
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3 Scope en uitgangspunten 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de scope is van de kostenramingen. Hieronder vallen algemene 
projectinformatie, de gebruikte broninformatie, het prijspeil, de modulaire opbouw en de beschrijving van de 
werkzaamheden. Ook wordt beschreven welke onderdelen in de raming zijn uitgesloten. Het specifieke ontwerp van 
elke ontwerp keuze wordt besproken in hoofdstuk 5.  

3.1 Broninformatie  
Voor de gehanteerde brondocumenten wordt verwezen naar hoofdstuk 4.  

3.2 Prijspeil  
Het prijspeil van de kostenraming is 1 januari 2024, hetzelfde als de vorige fase 1, wat vergelijkingen tussen fase 1 en 
2 vergemakkelijk.   

3.3 Modulaire opbouw scope  
De kostenraming bevat een aantal ontwerpkeuzes, met 2 tot 3 mogelijke opties per keuze. Elk tabblad 
vertegenwoordigt een van deze opties. Hieronder volgt een overzicht van de ontwerpkeuzes, die in detail worden 
besproken in hoofdstuk 5 

• Keuze 1: Wel/geen behoud aansluiting Kanaleneiland 
– Keuze 1.1: Behoud van de aansluiting 
– Keuze 1.2: Verwijderen van de aansluiting 

 
• Keuze 2: Hoofdwegennet (HWN) configuratie 

– Keuze 2.1: Huidig profiel variant 1 fase 1, zonder landtunnel en zonder box op poten 
– Keuze 2.2: Combinatievariant HWN: capaciteitsuitbreiding A12 tussen Oudenrijn en Lunetten 

 
• Keuze 3: Mitigeren van milieuhinder & opheffen barrières 

– Keuze 3.1: A12 ten hoogte van Westraven in een box pakken 
– Keuze 3.2: A12 ten hoogte van Westraven inpakken met bebouwing 
 

• Keuze 4: A12 ten hoogte van Leidsche Rijn: toevoegen onderdoorgangen/viaducten of ook een parkbrug 
• Keuze 4.1: Toevoegen viaducten voor fiets en HOV-buslijn 
• Keuze 4.2: Toevoegen van een parkbrug voor fiets en HOV-buslijn 

 
• Keuze 5: A2 Nieuwegein: onderdoorgangen/viaducten of parkbruggen of een landtunnel 

– Keuze 5.1: Onderdoorgangen & viaducten 
– Keuze 5.2: Parkbruggen 
– Keuze 5.3: Landtunnel 

 

3.4 Ramingsonderdelen  
De onderdelen in de raming betreffen de som van de volgende kosten:  

• Bouwkosten.  
• Engineeringskosten aannemer.  
• Engineeringskosten adviesbureaus.  
• Engineeringskosten opdrachtgever.  
• Overige bijkomende kosten.  
• Objectoverstijgende risicoreservering. 

 

3.5 Uitgangspunten  
Hieronder zijn de belangrijkste uitgangspunten opgenomen.  
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3.5.1 Ramingsuitgangspunten 

• Ramingen zijn opgesteld conform de SSK 2018-systematiek.   
• Deterministische uitwerking.   
• Bedrijfseconomische uitgangspunten.   
• Geen rekening gehouden met mogelijke marktwerking (positief of negatief) tijdens aanbesteding, noch is 

toegerekend naar een Opdrachtnemer (of aannemer).   
• Raming is exclusief BTW. 
• Bedrijfseconomische raming.  
• Standlijn wet- en regelgeving is 1 januari 2024. 

 

3.5.2 Uitgangspunten werkzaamheden 

• Deze kostenraming richt zich op de verschillen tussen de ontwerpkeuzes. Dit betekent dat objecten die niet 
verschillen tussen de ontwerpen, niet worden meegenomen in de kostenberekening. 

• De rijstrookbreedte van de bestaande infrastructuur werd gebruikt in de berekeningen omdat dat detailniveau nog 
niet bekend is in deze fase van de studie.  

• Inschattingen werden gemaakt met betrekking tot sommige aansluitingen omdat er in deze fase van het ontwerp 
weinig details beschikbaar waren.   

• Lengtes en ontwerpeisen van de geluidschermen zijn op dit moment nog niet bekend, dus de hoeveelheid en het 
ontwerp waarvan werd uitgegaan tijdens "Gebiedsonderzoek Utrecht 2022" zijn voor alle varianten overgenomen in 
de raming. 

• De lengtes van de open en gesloten secties van de onderdoorgangen werden aangenomen omdat dat detailniveau 
nog niet bekend is in deze fase van de studie.  

• Voor keuze 1.1 is de interactie tussen het verplaatsen van de aansluiting Kanaleneiland op de bestaande tramlijn 
en de ingang van de parkeergarage niet meegenomen in de kostenraming. Het uitgangspunt hierbij is dat de 
parkeergarage en de tramlijn tegen de tijd dat optie 1.1 wordt gerealiseerd, al zijn verplaatst. 

•  
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• In keuze 2.2 wordt ervan uitgegaan dat er een nieuw kunstwerk wordt aangelegd aan de zuidzijde van de  

Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit nieuwe kunstwerk wordt gebruikt voor de nieuwe parallelbaan 

met 4 rijstroken die het verkeer in oostelijke richting afwikkelt. In onderstaand figuur is nieuwe rijstrook- en 

rijbaanindeling schematisch weergeeft. De 4 rijstroken van de hoofdrijbaan die het verkeer in westelijke rijrichting 

afwikkelt wordt gesplitst omdat er geen extra rijstrook mogelijk is op de bestaande brugdelen over het Amsterdam-

Rijnkanaal.  

•  
• In keuze 2.2 is het uitgangspunt aangehouden dat de rijbanen aan de oostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal 

weer gaan aansluiten op de bestaande rijbaanindeling en daarmee op de bestaande hoofdrijbaan en nieuwe 

kunstwerken uit het project A27/A12 Ring Utrecht, waardoor daar geen extra kunstwerken nodig zijn bij de 

Europalaan en Merwedekanaal. 

• In keuze 2.2 worden de kunstwerken bij Laagraven wel aangepast om de nieuwe rijstrookindeling op de 

hoofdrijbaan inclusief vluchtstrook te accommoderen. Hierdoor verwachten wij dat de rijstrookconfiguratie op de 

parallelbanen ook wordt opgeschoven om de rijstrookindeling mogelijk te maken.   

• Voor keuze 5.1 is geen interactie met aansluitingen en andere kunstwerken overwogen, alleen het verwijderen van 
de bestaande A12 en deze aan te leggen op een viaduct met een versterkte onderbouw en een overkapping. 

• Er wordt aangenomen dat de ventweg ten zuiden van de A12 wordt verwijderd voordat de viaducten en 
parkbruggen van ontwerpkeuze 4 worden aangelegd. 

• Bij keuze 4.1 en 4.2 is het uitgangspunt dat een groot deel van CH Letschertwerg verschoven zal moeten worden, 
maar dat het voor die variantafweging niet uit maakt en is dus niet opgenomen in de kostenraming.  

 

3.6 Uitsluitingen  
De volgende aspecten zijn niet opgenomen in de kostenramingen:  

• Bij de kostenberekening werd geen rekening gehouden met de invloed van ontwerpkeuzes op 
ontwikkelingspercelen. 

• Opstal sloopkosten maken geen deel uit van deze raming, vanwege het feit dat het in deze vroege fase onbekend 
is of sommige van de gebouwen kunnen worden hergebruikt.  

• Exploitatiekosten zijn op dit moment geen deel van de ramingen. 
• Er is geen rekening gehouden met meerjarige instandhoudingskosten. In de berekening is eenmalig onderhoud 

opgenomen. Dit geldt voor alle wegen die deel uitmaakten van het onderzoek, maar waarvan het asfalt niet is 
verwijderd als onderdeel van een ombouw of herinrichting. 

• Objectoverstijgende risicoreservering 
• Onzekerheidsreserve. 
• Kosten voor planschade maken geen onderdeel uit van deze ramingen. 
• In deze fase wordt uitsluitend gefocust op de maatregel zelf. De impact op de omgeving en de aansluiting op zowel 

het verticale als horizontale vlak worden in deze fase niet meegenomen in de raming. 
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4 Data en bronnen  
Voor het kostenrapport en de -raming zijn verschillende datasets en bronnen gebruikt. Hieronder is een opsomming 
opgenomen. De onderstaande stukken zijn opgenomen in het meegeleverde digitale ramingsdossier, opgenomen in 
de onderstaande mappen.   

4.1 Uitgangspunten 

Ref. Nr.  Omschrijving  Versie/datum  Status  

N.V.T.    

 
 

4.2 Voorafgaande documenten en ramingen 

Ref. Nr.  Omschrijving  Versie/datum  Status  

Ref. V001  MIRT A12-zone kostenraming variant 1 vA 20241018  Definitief  

Ref. V002  MIRT A12-zone kostenraming variant 2 vA 20241018  Definitief  

Ref. V003  MIRT A12-zone kostenraming variant 3 vA 20241018 Definitief  

Ref. V004 MIRT A12-Zone kostennota vA 20241018 Definitief 

Ref. V005 MIRT A12-Zone Objectenboom vA 20241018 Definitief 

 

4.3 Ontwerp 

Ref. Nr.  Omschrijving  Versie/datum  Status  

Ref. O001 250523_MIRT-onderzoek_fase 2_Posters werksessie 27 mei 20250527 Definitief 

Ref. O002 250509_MIRT-onderzoek_fase 2_Tussenproduct 
onderzoeksdocument_HQ 

20250509 Concept 

Ref. O003 Parkbruggen GIS model 20250528 Concept 

 

4.4 Hoeveelheden 

Ref. Nr.  Omschrijving  Versie/datum  Status  

 Zie SSK Excel voor toelichting   

 

4.5 Prijsonderbouwing 

Ref. Nr.  Omschrijving  Versie/datum  Status  

Ref. P001  MIRT A12-Zone prijzenboek objecten vergelijking v0.1  20250610  Concept 
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4.6 Risico’s 
De niet benoemde risico percentages zijn overgenomen uit de MIRT-studie van 2024.     

4.7 Raming 
De digitale versies van de kostenraming zijn opgenomen in het ramingsdossier, zie paragraaf 2.3. 

4.8 Kostenrapport 
De digitale versie van dit rapport is opgenomen in het ramingsdossier, zie paragraaf 2.3. 

4.9 Toetsingsdocumenten 
De opgestelde raming(en), het kostenrapport en het bijbehorende digitale dossier zijn intern getoetst door 
kostendeskundigen die niet de opstellers van de ramingen zijn, en door de projectleider. Versie 0.1 van de raming en 
kostennota was ook getoetst door de betreffende counterparts.   

Ref. Nr.  Omschrijving  Versie/datum  Status  

Ref. T001  Toets ramingen A12A2 Rijnenburg – email van Rijkswaterstaat 20250624  Definitief 
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5 Ontwerp en beschrijving werkzaamheden  
Het ontwerp wordt kort besproken in dit hoofdstuk, voor gedetailleerde informatie over het ontwerp wordt verwezen 
naar de ontwerprapportage en werksessie poster d.d. 27 mei 2025. De kostenraming en het nota richten zich op de 
verschillen tussen de ontwerpkeuzes. Dit betekent dat er geen rekening wordt gehouden met objecten die niet 
verschillen tussen de ontwerpen. 

5.1 Keuze 1 : Wel/geen behoud aansluiting Kanaleneiland 

 

Keuze 1.1: Behoud van de aansluiting 
In deze optie blijft de aansluiting Kanaleneiland behouden, maar wordt deze een paar meter naar het zuiden verplaatst 
ten opzichte van de oorspronkelijke locatie om de verbreding van de A12 mogelijk te maken. De interactie tussen het 
verplaatsen van de aansluiting Kanaleneiland op de bestaande tramlijn en de ingang van de parkeergarage niet 
meegenomen in de kostenraming. Het uitgangspunt hierbij is dat de parkeergarage en de tramlijn tegen de tijd dat 
optie 1.1 wordt gerealiseerd, al zijn verplaatst. 

Keuze 1.2: Verwijderen van de aansluiting 
Bij deze optie wordt de aansluiting Kanaleneiland volledig verwijderd. 

5.2 Keuze 2: Hoofdwegennet (HWN) configuratie 
Keuze 2.1: Huidig profiel variant 1 fase 1, zonder landtunnel en zonder box op poten 
In deze optie wordt ontwerpvariant 1 uit de vorige fase uitgevoerd die zich voornamelijk richt op de A2, de landtunnel 
op de A2 en A12 box op poten is echter uitgesloten. 

Keuze 2.2: Combinatievariant HWN: capaciteitsuitbreiding A12 tussen Oudenrijn en Lunetten en zonder box 
op poten 
In deze optie wordt een combinatie van variant 1 en 2 uit de vorige fase uitgevoerd, wat dus leidt tot herinrichting van 
zowel de A2 als de A12. De landtunnel op de A2 is echter uitgesloten. Ten opzichte van het eerste concept is de box 
op poten op de A12 komen vervallen. . 
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5.3 Keuze 3: Mitigeren van milieuhinder & opheffen barrières 

 

Keuze 3.1: A12 ter hoogte van Westraven in een box pakken 
In deze optie wordt een deel van de A12 van 250 m in een doos op poten geplaatst. Dit is een kortere lengte dan 
variant 1 van de vorige fase, die 772 m omvatte. 

Keuze 3.2: A12 ter hoogte van Westraven inpakken met bebouwing 
Deze optie omvat de ontwikkeling van het gebied rond de A12, maar geen veranderingen aan de A12 zelf. 

5.4 Keuze 4: A12 ten hoogte van Leidsche Rijn: toevoegen 
onderdoorgangen/viaducten of ook een parkbrug 

 

Keuze 4.1: Toevoegen viaducten voor fiets en HOV-buslijn 
Voor deze optie worden de fietspad en HOV-buslijnverbinding Rijnenburg en de Leidsche Rijn op twee viaducten over 
de A12 gelegd. 

Keuze 4.2 : Toevoegen van een parkbrug voor fiets en HOV-buslijn 
Bij deze optie worden de fietspad en HOV-buslijnverbinding Rijnenburg en de Leidsche Rijn op één parkbrug over de 
A12 gelegd. 
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5.5 Keuze 5: A2 Nieuwegein: onderdoorgangen/viaducten of 
parkbruggen of een landtunnel 

 

Keuze 5.1: Onderdoorgangen & viaducten 
Voor deze optie worden de fietspaden die Rijnenburg en Nieuwegein verbinden geplaatst op drie viaducten over de A2 
en in één onderdoorgang onder de A2. 

Keuze 5.2: Parkbruggen 
Bij deze optie worden de fietspaden die Rijnenburg en Nieuwegein met elkaar verbinden op drie brede parkbruggen 
over de A2 gelegd. 

Keuze 5.3: Landtunnel 
In deze optie wordt de A2 in een landtunnel gelegd, en gaan de fietspaden verbinding Rijnenburg en Nieuwegein over 
de A2 op dit nieuw gecreëerde maaiveld. 
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6 Uitgangspunten  
Dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de uitgangspunten, randvoorwaarden en aannames voor de ramingen. Dit zal 
per kostencategorie weergeven worden.  

Ook wordt hier weergegeven hoe de hoeveelheden en eenheidsprijzen bepaald zijn en hoe toeslagpercentages 
bepaald zijn.  

6.1 Bouwkosten  
Bouwkosten betreffen de kosten die nodig zijn voor de fysieke realisatie van de in het project onderscheiden objecten 
(bouwwerken). De bouwkosten worden onderverdeeld in directe kosten en indirecte kosten. De directe bouwkosten 
zijn kosten die direct en specifiek voor de productie van de in het project onderscheiden objecten gemaakt worden. 
Deze zijn een optelsom van man- en materieeluren, materiaalkosten, onderaannemerskosten et cetera. De directe 
bouwkosten zijn gekoppeld aan de hoeveelheden van de uit te voeren werkzaamheden. Dit is de vertaling van de 
tekeningen en de toelichting daarbij naar hoeveelheden en posten. Indirecte bouwkosten zijn de optelsom van 
eenmalige kosten, uitvoeringskosten, kwaliteitsborging, algemene kosten, winst en “kleine gangbare bedrijfsrisico’s” 
(exclusief de grote benoemde risico’s).   

6.1.1 Hoeveelheden  

Voor het opstellen van een kostenraming is het nodig om hoeveelheden te bepalen. De meeste hoeveelheden die 
werden gebruikt om de verschillende ontwerpopties te vergelijken, werden overgenomen uit de varianten 
objectenboom van de vorige onderzoeksfase. De parkbruggen zijn nieuwe objecten en zijn bepaald vanuit het 
parkbruggen GIS-model. De bepaalde hoeveelheden zijn vervolgens in de raming verwerkt. 

De hoeveelheden in deze fase en de vorige fase betreffen met name strekkende meters van het tracé waarbij het 
uitgangspunt is dat de doorsnede van de constructie min of meer constant is.  

6.1.2 Eenheidsprijzen  

Voor deze fase is de kosteninformatie uit de vorige fase gebruikt, met uitzondering van de parkbruggen, wat een 
nieuw object is. De in de raming verwerkte prijzen komen uit de kostendatabases van ARCADIS, reeds uitgevoerde 
vergelijkbare projecten, en referentiekengetallen uit de markt. In het prijzenboek in de SSK is aangegeven wat de bron 
achter de gehanteerde eenheidsprijs is.   

 Percentageposten binnen de bouwkosten zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit eerder gerealiseerde projecten.   

6.1.3 Benoemde directe bouwkosten  

6.1.3.1 Posten op basis van activiteiten 

De benoemde directe kosten bestaan uit de combinatie van uitgewerkte activiteiten met hoeveelheden en 
eenheidsprijzen. Daarnaast zijn ook activiteiten gebundeld en is hiervan een inschatting qua totaalprijs bepaald op 
basis van kennis uit eerdere projecten.  

 

6.1.3.2 Percentageposten binnen de directe bouwkosten: 

Er zijn een aantal percentageposten binnen de directe bouwkosten toegevoegd voor alle deelramingen. Het betreft de 
volgende: 

• Aanpassingen kleine kunstwerken als gevolg van aanpassingen hoofdinfrastructuur (duiker, onderdoorgangen et 
cetera). 

• Faseringskosten.  
• Verkeermaatregelen. 
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Directe bouwkosten Gehanteerd percentage  

Aanpassingen kleine kunstwerken 2,5% 

Faseringskosten 3,5% 

Verkeermaatregelen 1,5% 

 

6.1.4 Nader te detailleren  

Nader te detailleren betreft een toeslag op de directe kosten voor wel voorziene, maar niet expliciet uitgewerkte 
onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode, welke naar voren komen in het traject van 
planvorming tot definitieve contractvorming. Dit kan een lokale afwijking zijn, zoals een aantal bomen die in de weg 
staan, fasering van de constructie zodat extra damwanden nodig zijn, of in te storten voorzieningen.  

Voor de raming is 20% nader te detailleren opgenomen voor de investering kosten van alle ontwerp keuzes.  

6.1.5 Indirecte bouwkosten  

De indirecte kosten van de investeringskosten zijn als volgt opgebouwd voor alle ontwerp keuzes:  

Indirecte bouwkosten Gehanteerd 

percentage 

Eenmalige kosten 4,0% 

Algemene bouwplaats kosten   8,0% 

Uitvoeringskosten    12,0% 

Projectmanagement kosten  ON 6,0% 

Algemene kosten   8,0% 

Winst   3,0% 

Risico   3,0% 

 

6.2 Engineeringkosten 
De engineering kosten van de investeringskosten zijn als volgt opgebouwd voor alle ontwerp keuzes: 

Engineeringkosten Gehanteerd percentage  

Verkenningsfase opdrachtgever (OG) 5,0% 

Planuitwerkingsfase opdrachtgever (OG) 10,% 

Realisatiefase opdrachtgever (OG) 7,5% 

Realisatiefase opdrachtnemer (ON)   12.5% 

 

6.3 Vastgoedkosten   
Vastgoedkosten maken geen deel uit van deze kostenraming omdat het effect op ontwikkelingspercelen niet in 
beschouwing is genomen bij het vergelijken van de verschillende ontwerpkeuzes. 
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6.4 Overige bijkomende kosten  
Overige bijkomende kosten betreffen alle kosten welke niet behoren tot een specifieke kostencategorie, maar wel op 
het project rusten. Tot deze kosten behoren bijvoorbeeld de kosten voor vergunningen, heffingen, leges, bijkomend 
grondonderzoek, milieuonderzoek, kabels en leidingen, et cetera.   

De overig bijkomende kosten van de investeringskosten zijn als volgt opgebouwd voor alle ontwerp keuzes: 

Overige bijkomende kosten Gehanteerd 

percentage 

(Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, 

beschikkingen, e.d. 

2,0% 

Verzekeringspremies 0,5% 

Verleggen kabels & leidingen derden    0,5% 

Communicatie- en voorlichtingskosten 1,5% 

Vergoeding tenderkosten door OG aan inschrijvers 0,0% 

Mitigerende en/of compenserende inpassingsmaatregelen 0,5% 

Kosten archeologie 0,5% 

Kosten van buitendienststellingen 2,0% 

Mobiliteitstoeslag in de verkenningsfase voor 'MinderHinder' 2,0% 

Ruimen niet gesprongen explosieven 0,5% 

Duurzaamheid toeslag 2,0% 
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7 Onzekerheden en risicoreservering  

7.1 Algemeen  
Risico’s en onzekerheden zullen nagenoeg bij elk project voorkomen.   

Deze projectonzekerheden kunnen worden onderscheiden in:  

• Beslisonzekerheden.  
• Kennisonzekerheden.  
• Toekomstonzekerheden.  

De beslisonzekerheden vallen per definitie buiten de projectscope en worden derhalve buiten beschouwing gelaten.  
De kennisonzekerheden en toekomstonzekerheden behoren normaliter binnen de projectscope.  
De kennisonzekerheden komen voornamelijk terug in de scheeftebepaling, gevoed door spreidingen op 
hoeveelheden, eenheidsprijzen en percentageposten.   

De toekomstonzekerheden komen voornamelijk tot uiting in de objectrisico’s en objectoverstijgende risico’s.  
De bandbreedte is een maat voor de afwijking rond het gemiddelde van de projectkosten als gevolg van de 
spreidingen, onzekerheden en risico’s.  

Normaliter wordt in de kostenraming een post ‘risicoreservering’ opgenomen. In deze post is een reservering 
opgenomen die de kosten bij het optreden van risico’s moet afdekken.   

De risico’s worden normaliter opgedeeld in:  

• Objectgebonden risico’s bouwkosten (toe te kennen aan een specifiek deel in het project). 
• Objectgebonden risico’s vastgoedkosten.   
• Objectgebonden risico’s engineeringskosten.   
• Objectgebonden risico’s overige bijkomende kosten.   
• Objectoverstijgende risico’s (van toepassing op het gehele project). 
 

7.2 Objectrisico’s en objectoverstijgende risico’s  
Risico’s zijn ingeschat op basis van kostenexpertise van vergelijkbare projecten. Risicosessies hebben niet plaats 
gevonden en risico’s zijn niet gekwalificeerd of gekwantificeerd.    

Op dit moment is het nog niet mogelijk een duidelijk onderscheid te maken in objectrisico’s en objectoverstijgende 
risico’s. Daarnaast is vanwege de gekozen uitwerking met de ontwerpkeuzes in separate SSK-bladen het niet mogelijk 
de objectoverstijgende risicoreserveringen per ontwerpkeuze te bepalen. De objectoverstijgende risicoreservering is 
daarom niet meegenomen. 

In de investeringsramingen zijn de volgende risico’s meegenomen:   

• Objectrisico bouwkosten, zijnde 15%.   
• Objectrisico engineeringskosten, zijnde 15%.   
• Objectrisico overige bijkomende kosten, zijnde 15%.   
 

Aan te bevelen is om in de vervolgfase van het project, wanneer een alternatief is gekozen, een gekwantificeerd 
risicodossier op te stellen om de projectrisico’s inzichtelijk te maken en de objectoverstijgende risicoreservering toe te 
voegen. 
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8 Resultaten kostenraming  

8.1 Ramingsresultaten 
In dit hoofdstuk worden de ramingen van de kosten weergegeven over de verschillende ontwerp mogelijkheden voor 
dit project. De resultaten zijn verkregen aan de hand van de SSK 2018. De variatiecoëfficiënt is ingeschat op 40% 
voor deze fase. De ramingsresultaten zijn exclusief BTW.  

In versie 0.1 van de kostenraming en de kostennota bevatte optie 2.2 een sectie van 250 meter van de A12 op palen 
met daaroverheen een overkapping, de zogenoemde “box op poten”. In versie 0.2 van de kostenraming en nota is dit 
onderdeel verwijderd, wat heeft geleid tot een verlaging van de directe kosten van optie 2.2 met €125 miljoen. 

Ontwerp keuze Optie Investeringskosten Bandbreedte (40%) 

 
Keuze 1: Aansluiting 
Kanaleneiland 

1.1 Verplaatsen van de 
aansluiting 

€ 38 miljoen € 23 mln. - € 53 mln. 

1.2 Verwijderen van de 
aansluiting 

€ 4,3 miljoen € 2,6 mln. - € 6 mln. 

 
 
Keuze 2: Hoofdwegennet 
(HWN) configuratie 

2.1 Huidig profiel variant 1 
fase 1, zonder landtunnel en 
zonder box op poten 

€ 473 miljoen € 284 mln. - € 662 mln. 

2.2 Combinatievariant HWN: 
capaciteitsuitbreiding A12 
tussen Oudenrijn en 
Lunetten en zonder box op 
poten 

€ 661 miljoen € 397 mln. - € 926 mln. 

 
 
Keuze 3: Mitigeren van 
milieuhinder & opheffen 
barrières 

3.1 A12 ter hoogte van 
Westraven in een box 
pakken 

€ 409 miljoen € 245 mln. - € 572 mln. 

3.2 A12 ter hoogte van 
Westraven inpakken met 
bebouwing 

geen impact op 
infrastructuurkosten 

geen impact op 
infrastructuurkosten 

Keuze 4: A12 ten hoogte 
van Leidsche Rijn: 
toevoegen 
onderdoorgangen/viaducten 
of ook een parkbrug 

4.1 Toevoegen viaducten 
voor fiets en HOV buslijn 

€ 17 miljoen € 10 mln. - € 23 mln. 

4.2 Toevoegen van een 
parkbrug voor fiets en HOV 
buslijn 

€ 185 miljoen € 111 mln. - € 259 mln. 

Keuze 5: A2 Nieuwegein: 
onderdoorgangen/viaducten 
of parkbruggen of een 
landtunnel 

5.1 Onderdoorgangen & 
viaducten 

€ 38 miljoen € 22 mln. - € 53 mln. 

5.2 Parkbruggen € 370 miljoen € 222 mln. - € 517 mln. 

5.3 Landtunnel € 800 miljoen € 480 mln. - € 1,2 mld. 

. 

8.2 Noot van aandacht aangaande communicatie over de 
resultaten van dit rapport  

Het is belangrijk om de resultaten van dit rapport te communiceren binnen de genoemde bandbreedte, vanwege de 
onzekerheden in de scope, het ontwerp en het project in algemene zin. Om te voorkomen dat één enkel bedrag een 
‘eigen leven’ gaat leiden, is het belangrijk de context achter de raming niet uit het oog te verliezen.  

Nadere uitwerking van de plannen zal leiden tot een meer gedetailleerde scope en geactualiseerd ramingsdossier en 
risicodossier. De onzekerheden worden daarmee verminderd, en hiermee wordt ook de bandbreedte verder verkleind. 
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Over Arcadis 
 
Arcadis is dé wereldwijde partner die vooraan staat bij de 
meest impactvolle projecten van onze tijd. We helpen onze 
klanten duurzame keuzes te maken via de combinatie van 
digitale innovatie, expertise en toekomstgerichte 
vaardigheden in onder meer milieu, energie, water, 
gebouwen, transport en infrastructuur. Wij zetten die extra 
stap om onze klanten op maat gemaakte oplossingen te 
bieden voor ontwerp, engineering en advies. Door 
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Project: MIRT onderzoek A12-zone in samenhang met Rijnenburg - Ontwerp keuzes
Versie raming: 0,3 Concept

Bedrijfsvertrouwelijk
Arcadis Nederland B.V. - Team Kostenmanagement

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 30-10-2025

Managementoverzicht SSK-2018

Prijspeil 01-01-2024

Investeringskosten (rekenhorizon 1 jaar, reële kosten)

Object Geactiveerd Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Deelraming Keuze 1.1 JA 33,057,351€               4,958,603€            38,015,953€               

Deelraming Keuze 1.2 JA 3,707,321€                 556,098€               4,263,419€                 

Deelraming Keuze 2.1 JA 410,974,768€             61,646,215€          472,620,983€             

Deelraming Keuze 2.2 JA 575,169,486€             86,275,423€          661,444,909€             

Deelraming Keuze 3.1 JA 355,581,463€             53,337,219€          408,918,682€             

Deelraming Keuze 3.2 JA -€                                -€                           -€                                

Deelraming Keuze 4.1 JA 14,516,258€               2,177,439€            16,693,696€               

Deelraming Keuze 4.2 JA 160,722,821€             24,108,423€          184,831,244€             

Deelraming Keuze 5.1 JA 33,182,862€               4,977,429€            38,160,291€               

Deelraming Keuze 5.2 JA 321,303,410€             48,195,511€          369,498,921€             

Deelraming Keuze 5.3 JA 695,517,341€             104,327,601€        799,844,942€             

Objectoverstijgende risicoreservering incl. verschuiving JA -€                           -€                                

De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 40.%
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Project: MIRT onderzoek A12-zone in samenhang met Rijnenburg - Ontwerp keuzes
Versie raming: 0,3 Concept

Bedrijfsvertrouwelijk
Arcadis Nederland B.V. - Team Kostenmanagement

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 30-10-2025

Kostenoverzicht SSK-2018 Rekenmodel SSK-2018 versie 2.4.001

Totaal

Voorziene kosten Risicoreservering Prijspeil 01-01-2024

Directe kosten Indirecte kosten
 Directe kosten  - 

benoemd 
 Directe kosten - nader te 

detailleren 

Investeringskosten:

Bouwkosten Deelraming Keuze 1.1 12,506,970€                     2,501,394€                       15,008,364€                     7,327,684€                       22,336,048€                     3,350,407€                       25,686,455€                     

Bouwkosten Deelraming Keuze 1.2 1,402,634€                       280,527€                          1,683,160€                       821,786€                          2,504,946€                       375,742€                          2,880,688€                       

Bouwkosten Deelraming Keuze 2.1 155,488,840€                   31,097,768€                     186,586,608€                   91,099,046€                     277,685,654€                   41,652,848€                     319,338,502€                   

Bouwkosten Deelraming Keuze 2.2 217,610,528€                   43,522,106€                     261,132,634€                   127,495,397€                   388,628,031€                   58,294,205€                     446,922,236€                   

Bouwkosten Deelraming Keuze 3.1 134,531,250€                   26,906,250€                     161,437,500€                   78,820,245€                     240,257,745€                   36,038,662€                     276,296,407€                   

Bouwkosten Deelraming Keuze 3.2 -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Bouwkosten Deelraming Keuze 4.1 5,492,104€                       1,098,421€                       6,590,525€                       3,217,758€                       9,808,282€                       1,471,242€                       11,279,525€                     

Bouwkosten Deelraming Keuze 4.2 60,808,125€                     12,161,625€                     72,969,750€                     35,626,751€                     108,596,501€                   16,289,475€                     124,885,976€                   

Bouwkosten Deelraming Keuze 5.1 12,554,456€                     2,510,891€                       15,065,348€                     7,355,505€                       22,420,853€                     3,363,128€                       25,783,981€                     

Bouwkosten Deelraming Keuze 5.2 121,562,438€                   24,312,488€                     145,874,925€                   71,221,973€                     217,096,898€                   32,564,535€                     249,661,433€                   

Bouwkosten Deelraming Keuze 5.3 263,143,125€                   52,628,625€                     315,771,750€                   154,172,399€                   469,944,149€                   70,491,622€                     540,435,772€                   Bouwkosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Engineeringskosten Deelraming Keuze 1.1 7,817,617€                       -€                                      7,817,617€                       -€                                      7,817,617€                       1,172,643€                       8,990,259€                       

Engineeringskosten Deelraming Keuze 1.2 876,731€                          -€                                      876,731€                          -€                                      876,731€                          131,510€                          1,008,241€                       

Engineeringskosten Deelraming Keuze 2.1 97,189,979€                     -€                                      97,189,979€                     -€                                      97,189,979€                     14,578,497€                     111,768,476€                   

Engineeringskosten Deelraming Keuze 2.2 136,019,811€                   -€                                      136,019,811€                   -€                                      136,019,811€                   20,402,972€                     156,422,783€                   

Engineeringskosten Deelraming Keuze 3.1 84,090,211€                     -€                                      84,090,211€                     -€                                      84,090,211€                     12,613,532€                     96,703,742€                     

Engineeringskosten Deelraming Keuze 3.2 -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Engineeringskosten Deelraming Keuze 4.1 3,432,899€                       -€                                      3,432,899€                       -€                                      3,432,899€                       514,935€                          3,947,834€                       

Engineeringskosten Deelraming Keuze 4.2 38,008,775€                     -€                                      38,008,775€                     -€                                      38,008,775€                     5,701,316€                       43,710,092€                     

Engineeringskosten Deelraming Keuze 5.1 7,847,298€                       -€                                      7,847,298€                       -€                                      7,847,298€                       1,177,095€                       9,024,393€                       

Engineeringskosten Deelraming Keuze 5.2 75,983,914€                     -€                                      75,983,914€                     -€                                      75,983,914€                     11,397,587€                     87,381,502€                     

Engineeringskosten Deelraming Keuze 5.3 164,480,452€                   -€                                      164,480,452€                   -€                                      164,480,452€                   24,672,068€                     189,152,520€                   Engineeringskosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Overige bijkomende kosten Deelraming Keuze 1.1 2,903,686€                       -€                                      2,903,686€                       -€                                      2,903,686€                       435,553€                          3,339,239€                       

Overige bijkomende kosten Deelraming Keuze 1.2 325,643€                          -€                                      325,643€                          -€                                      325,643€                          48,846€                            374,489€                          

Overige bijkomende kosten Deelraming Keuze 2.1 36,099,135€                     -€                                      36,099,135€                     -€                                      36,099,135€                     5,414,870€                       41,514,005€                     

Overige bijkomende kosten Deelraming Keuze 2.2 50,521,644€                     -€                                      50,521,644€                     -€                                      50,521,644€                     7,578,247€                       58,099,891€                     

Overige bijkomende kosten Deelraming Keuze 3.1 31,233,507€                     -€                                      31,233,507€                     -€                                      31,233,507€                     4,685,026€                       35,918,533€                     

Overige bijkomende kosten Deelraming Keuze 3.2 -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Overige bijkomende kosten Deelraming Keuze 4.1 1,275,077€                       -€                                      1,275,077€                       -€                                      1,275,077€                       191,262€                          1,466,338€                       

Overige bijkomende kosten Deelraming Keuze 4.2 14,117,545€                     -€                                      14,117,545€                     -€                                      14,117,545€                     2,117,632€                       16,235,177€                     

Overige bijkomende kosten Deelraming Keuze 5.1 2,914,711€                       -€                                      2,914,711€                       -€                                      2,914,711€                       437,207€                          3,351,917€                       

Overige bijkomende kosten Deelraming Keuze 5.2 28,222,597€                     -€                                      28,222,597€                     -€                                      28,222,597€                     4,233,390€                       32,455,986€                     

Overige bijkomende kosten Deelraming Keuze 5.3 61,092,739€                     -€                                      61,092,739€                     -€                                      61,092,739€                     9,163,911€                       70,256,650€                     Overige bijkomende kosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

BTW Investeringskosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Print: 30-10-2025 om 15:30
Pagina 3 van 29

Bestand: MIRT A12-Zone kostenraming Keuzes v0.3
Tabblad: Kostenoverzicht


